



COMUNE DI
VIMERCATE

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE NORMA SPECIALE

AREE EX OSPEDALE E CAVA CANTU'

Proprietà

ASST DI VIMERCATE
Via Santi Cosma e Damiano, 10
20871, Vimercate, MB

DEVERO COSTRUZIONI SpA
Strada Provinciale per Villasanta, 17
20871, Vimercate, MB

ELDAP srl
Via G. Crespi, 9/11
20134, Milano

LEADER srl
Via Vincenzo Monti, 15
20123, Milano

CASTELLO SGR SpA
Via Giacomo Puccini, 3
20121, Milano

Coordinatore

Arch. Giancarlo Martini
Via G. Matteotti 86
20864, Agrate Brianza - IT
T. +39 039 653259

Progettazione Architettonica

DAVIDE MACULLO ARCHITECTS
Arch. Davide Macullo
Arch. Ivo Maria Redaelli
Via Lavizzari 10
6900, Lugano - CH
T/F +41 91 971 8234

Viabilità e Studio del Traffico

CiTra S.r.l.
Ing. Michele D'Alessandro
Arch. Veronica Indelicato
Viale Lombardia 5
20131, Milano - IT
T. +39 02 70632650

Impiantistica

ARCO Progetti srl
Per. Ind. Luca Arrigoni
Piazza Meridiana 6
20037, Paderno Dugano - IT
T. +39 02 99048567

Valutazione Previs. Impatto Acustico

COVERD srl
Dott. Marco Raimondi
Via Semovella 1
23879, Verderio, Lecco - IT
T. +39 039 512487

Geologo

Geologo
Gian Paolo Sommaruga
Viale Borri 226
21100 Varese - IT
T. +39 332 811834

Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carlo Lanza
Via P.B. Pergolesi 20
20121, Milano - IT
T. +39 02 2804 0138

TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

CODIFICA ELABORATO

SCALA ELABORATO

DATA EMISSIONE

ALL.

4

21.03.2016

Nome File :

COMUNE DI VIMERCATE - Programma Integrato d'Intervento - Ambito Vimercate Vecchio Ospedale "Norma speciale" - CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Firma della Convenzione	1° FASE		2° FASE		3° FASE		4° FASE		5° FASE	
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
Demolizioni e Bonifiche	Edifici consorzio									
	Edificio area Cava Cantù									
Ospedale ex neurologia										
Monoblocco Ospedale										
Edifici a nord vecchio Ospedale (via Ospedale via C. Battisti)										
OO. UU. Primarie e Secondarie	Nuova rotonda via Battisti - via Ronchi									
	Deviazione sottoservizi via Ronchi									
Parcheggi pubblici interrati zona nuova piazza a nord vecchio Ospedale										
Piazze pubbliche										
Nuova via Luigi Ronchi										
Sistemazione via Cesare Battisti										
Sistemazione via Ospedale										
Riordino Parco Vecchio Ospedale										
Sottopasso pedonale										
Autosilos										
Strada a sud intervento lotto 11										
Strada a nord intervento lotto 11 e collegamento con via Ronchi										
Strada a ovest intervento lotto 11 e colleg. via Fleming e via Galilei										
Parco di quartiere ex cava										
Parco di via Galilei										
Opere private	Edifici lotto 1 - P.zza Donatori Sangue									
	Edifici Lotti 2 e 3 - Area Neurologia									
Edifici Lotto 5 - Area Vecchio Ospedale										
Edifici Lotto 4 - Area Monoblocco										
Edifici Lotto 6 - Area Vecchio Ospedale										
Edifici Lotto 9 - Area Monoblocco										
Edificio lotto 10 - Area Consorzio - via Ronchi										
Edifici Lotto 11 - Area ex Cava Cantù										
Edificio Commerciale - Area laterale Est ex Cava Cantù										
Edificio Lotto 12 - Area a Est via Galvani										
Opere pubbliche di interesse amministrativo	Opere manutentive pubbliche									
	Edifici Lotto 5 (Vecchio Ospedale)									
Adeguamento Energetico Edifici Pubblici										
Firma della Convenzione	1° FASE		2° FASE		3° FASE		4° FASE		5° FASE	
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D

26 febbraio 2016

Area ex Osp-crono-20160226.xls