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ID Nome attività Durata

1 FASE 1 480 g

2 Edificio C2 18 mes

3 Opere di urbanizzazione con 8 mes

4 Edificio C1 18 mes

5 FASE 2 720 g

6 Edifici B 36 mes

7 opere di urbanizzazione conn 8 mes

8 FASE 3 720 g

9 Edificio A 36 mes

10 Edificio C3 12 mes

11 Opere di urbanizzazione con 8 mes

12 FASE 4 720 g

13 Edificio D 36 mes

14 opere di urbanizzazione conn 8 mes

15 FASE 5 480 g

16 Edificio M 24 mes

17 Opere di Urbanizzazione con 12 mes
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Cardine esterno

Scadenza
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